



CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE ARGANIL

Plano de Acção 2008/2009



INTRODUÇÃO

O Plano de Acção para os anos 2008-2009 constitui-se enquanto instrumento de trabalho, construído com base no Plano Desenvolvimento Social, delineado para o período 2005-2010, apresentando um conjunto variado de acções que integram os objectivos específicos e as estratégias de acção definidos em PDS.

Este documento de planeado anualmente foi elaborado tendo por base a exequibilidade das acções, o que implica uma contratualização entre parceiros, enquanto documento participado.

Tendo subjacente este princípio as acções aqui incluídas consubstanciam-se na disponibilidade de recursos, inerentes à concretização das acções.

Encontra-se, assim, estruturado da seguinte forma:

Projecto Estruturante PDS

Cronograma das Acções segundo:

Acção

Actividade

Grupo de Trabalho

Parceiros

METODOLOGIA DE TRABALHO

Pretendendo-se uma intervenção integrada das diversas acções previstas para o CLASA, foi definida a seguinte metodologia de trabalho:

- Realização de Reuniões com os Diferentes Parceiros – reuniões parcelares do grupo operativo da Rede Social e com os diferentes parceiros;
- Apresentar o plano de acção nas suas especificidades, focando as actividades específicas/responsabilidades de cada sector, preconizando o envolvimento de todas as Entidades parceiras do CLAS de Arganil;
- Constituir grupos de trabalho, responsáveis pela execução das acções.

AVALIAÇÃO

Com um cariz imprescindível à intervenção comunitária, o processo de avaliação permitirá observar a gestão das acções, possibilitando a detecção de erros e introdução de correcções.

A avaliação do Plano de Acção será realizada semestralmente com base na grelha de avaliação construída para o efeito (Anexo I), que prevê um conjunto de critérios pré-definidos enquanto elementos de verificação. São, assim, considerados os seguintes critérios:

- Pertinência: avaliada a dois níveis, observar-se-á de que forma o Plano intervém sobre os problemas e necessidades diagnosticados no Diagnóstico Social.
- Eficácia/Eficiência: através da avaliação do desenvolvimento das actividades e resultados obtidos, bem como dos recursos inerentes à sua execução.

O acompanhamento das acções será monitorizado através da aplicação do gráfico Gantt (Anexo II), que funcionará enquanto instrumento de controlo ao nível da execução das acções.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ACÇÕES

Plano de Acção Projecto Estruturante Qualidade Social

ACÇÃO		ACTIVIDADES	2008			2009												Grupo de Trabalho	Parceiros	
			O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Respostas Sociais	Constituição do Grupo de Trabalho	X															Anabela Dias (Dinamizadora) Luísa M.Santos Nuno Gomes Liliana Alves Isabel Duarte Carla Rodrigues	CLASA	
		Elaboração de metodologia/instrumentos de trabalho;				X	X													
		Levantamento das necessidades junto da população;						X	X	X	X									
		Avaliação das valências existentes para diferentes grupos populacionais;						X	X	X	X									
2	Espaço Jovem Arganil	Constituição do Grupo de Trabalho	X															Carmo Jorge (Dinamizadora) Elisabete Oliveira Anabela Dias Isabel Duarte Gonçalo Dias Helena Travassos Célia Ventura	CLASA CPCJ	
		Criação de metodologia de trabalho				X	X													
		Adaptação do espaço físico direccionada aos Jovens						X	X	X										
		Aconselhamento Jovem								X	X	X	X	X	X	X	X			
		Loja "Ponto Já!"								X	X	X	X	X	X	X	X			
		Actividades Desportivas								X	X	X	X	X	X	X	X			
3	Voluntariado	Constituição do Grupo de Trabalho	X															Carmo Jorge (Dinamizadora) Nuno Gomes Isabel Duarte Renata Santos Carla Rodrigues Alice Correia Helena Travassos Elisabete Oliveira Anabela Dias	CLASA	
		Sensibilização de Entidades/Comunidade				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		Formação a Voluntários e Promotores de Voluntariado									X	X	X	X	X	X				
		Consolidação da Rede de Voluntariado									X	X	X	X	X	X				

Plano de Acção Projecto Estruturante Acessibilidade Social

ACÇÃO	ACTIVIDADES	2008			2009												Grupo de Trabalho	Parceiros	
		O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
4	Serviço Social de Proximidade	Constituição do Grupo de Trabalho	X															Carmo Jorge Anabela Dias (Dinamizadoras) Helena Travassos Elisabete Oliveira	CLASA
		Sinalização de áreas geográficas a descoberto	X																
		Diagnóstico de necessidades sociais					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Agilização de recursos inter-institucionais e de parcerias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5	Parque Habitacional Degradado	Constituição do Grupo de Trabalho					X	X										Carmo Jorge Anabela Dias (Dinamizadoras)	CLASA PROGRIDE
		Levantamento das necessidades de reabilitação e recuperação da habitação degrada								X	X	X							
		Divulgação de Programas de Apoio									X	X	X	X	X	X	X		
6	Inclusão/Integração população Imigrante	Constituição do Grupo de Trabalho				X												Carmo Jorge (Dinamizadora) Luísa M.Santos Elisabete Oliveira	CLASA SEF IEFP
		Levantamento das situações de imigrantes com residência no concelho	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Diagnóstico de necessidades e factores de integração												X	X	X	X		

Plano de Acção da Rede Social

ACÇÃO	ACTIVIDADES	2008			2009												Grupo de Trabalho	Parceiros	
		O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
7	Sistema de Informação	Promoção da informação intra-CLASA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Anabela Dias (Dinamizadora) Luísa M.Santos Carmo Jorge	CLASA CPCJ NLI PROGRIDE PDIAS PIIP IPSS Outros
		Actualização de dados para o site da Rede Nacional	X	X			X	X	X										
		Consolidação da Base de Dados nacional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Divulgação nos media	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8	Actualização do Diagnóstico Social / Plano de Desenvolvimento Social	Constituição do Grupos de Trabalho					X	X									Ana Alves Carmo Jorge Anabela Dias (Dinamizadoras) Colaboradores NE: Luísa M.Santos Alice Correia Renata Santos Aida Elias Isabel Duarte Carla Rodrigues Helena Travassos Elisabete Oliveira	CLASA CMA	
		Metodologia de trabalho						X	X										
		Levantamento e tratamento de dados								X	X	X	X	X	X	X			

ANEXO I

GRELHA DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO

Pertinência		Eficácia				Eficiência	Grau de Execução		
Problemas/Necessidades	Objectivo Geral	Objectivo Específico	Actividades Previstas	Actividades Realizadas	Resultados	Recursos Contributos Parcerias	Indicadores de Avaliação Considerados	Meios de Divulgação Utilizados	Obstáculos

ANEXO II

GRÁFICO GANTT PARA MONITORIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES (adaptado)

Actividades		CALENDARIZAÇÃO 2008-2009														Recursos	Custos	Respons.	
		O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
Actividade 1	Previsto																		
	Realizado																		
Actividade 2	Previsto																		
	Realizado																		
Actividade 3	Previsto																		
	Realizado																		
Actividade 4	Previsto																		
	Realizado																		

