



Listagem de Contratos de trabalhos a mais 2015

N.º Contrato	Descrição e Objecto do Contrato	Adjudicatário	Valor dos trabalhos a Mais Sem IVA	Valor dos trabalhos a Mais Com IVA	Data celebração do contrato	Visto Tribunal Contas	Tipo de Contrato
Contrato n.º01/2015	Adicional ao contrato de Empreitada de "Requalificação e ampliação do antigo quartel da GNR para casa das coletividades - Tmais - TM 01)	Argoconstrutora - construção civil, Lda, c.f.n.º 502 029 021	1 684,20 €	1 785,25 €	15/01/06	Isento	Empreitada
Contrato n.º11-2015	Contrato adicional ao contrato de empreitada de "Pavimentação e Infraestruturas no Pólo Industrial da Relvinha Oeste - Ampliação- Trabalhos a Mais nº1	Dvias - Engenharia e Construção, Lda, c.f.n.º 509 144 489	3 450,00 €	3 657,00 €	15/04/29	Isento	Empreitada
Contrato n.º15/2015	Serviços a Mais - Aluguer, transporte, montagem e desmontagem de Stands, tasquinhas e Wc's, no âmbito da Feira das Freguesias e da Ficabeira - Feira industrial, Comercial e Agrícola da Beira Serra e Feira do Mont'Alto 2015	Jetstand, montagem de stands, feiras e exposições, Lda, contribuinte fiscal n.º 503 893 684	1 220,00 €	1 500,60 €	15/06/12	Isento	Locação de bens móveis e serviços
Contrato n.º31/2015	Adicional (1.º) ao contrato de Empreitada de "Construção da Etar da Cerdeira" - Trab. Mais	Construções Castanheira & Joaquim, Lda, c.f. n.º 503 938 645	6 826,21 €	7 235,78 €	15/09/22	Isento	Empreitada
Contrato n.º 33-2015	Adicional (1.º) ao contrato de Empreitada de "Fornecimento sinalética centro BTT" - Trabalhos a Mais	GO – Outdoor, Lda, pessoa coletiva número 508 227 283	1 480,00 €	1 568,80 €	15/10/12	Isento	Empreitada
Contrato n.º 34-2015	Adicional (1.º) ao contrato de Empreitada de "Requalificação de Acessibilidades no concelho 2012/2013" - Erros	Socitop, Unipessoal, C.F. n.º 504504754	7 875,24 €	8 347,75 €	15/10/12	Isento	Empreitada
Contrato n.º39/2015	Adicional (2.º) ao contrato de Empreitada de "Construção da Etar da Cerdeira" - Trab. Mais - manilhamento de um troço de linha de água	Construções Castanheira & Joaquim, Lda, c.f. n.º 503 938 645	2 705,96 €	2 868,32 €	15/11/23	Isento	Empreitada
Contrato n.º41/2015	Adicional (1.º) ao contrato de Empreitada de "Demolição de imóvel na Rua Dr. Veiga Simões trabalhos a mais"	Construções Castanheira & Joaquim, Lda, c.f. n.º 503 938 645	6 000,00 €	6 360,00 €	15/12/18	Isento	Empreitada
Contrato n.º 42-2015	Adicional (1.º) ao contrato de Empreitada de "Ligação Rua José Albano de Oliveira – Parque do Prado (Côja)" - trabalhos a mais	Advanced Green – Engenharia Natural e Urbana, Lda. C.f. n.º 501 901 212	5 681,00 €	6 021,86 €	15/12/23	Isento	Empreitada