

**REDE SOCIAL DE ARGANIL**  
**Avaliação Plano de Ação do Ano 2021**

Ação	Atividade	Cronograma												Entidade Responsável	Entidades Envolvidas	Público Alvo	Avaliação de Resultados						
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				Indicadores	Previsto	Realizados	Grau de Concretização	Observações		
<b>EIXO I – PROTEÇÃO E INTERVENÇÃO EM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS</b>																							
1	Saúde +	Workshop "Refletir Emoções" - Capacitar profissionais e as instituições locais, através do desenvolvimento de intervenções em crise/catástrofe;														ACES PIN UCC	CLAS	Profissionais de Saúde / Ação Social; Ajudantes Familiares e outros;	Nº de participantes.	1	0	0%	Não concretizada
		Monitorização dos circuitos de transporte dirigido a utentes para acesso aos cuidados de saúde primários	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CMA CSA	CLAS	Utentes oriundos de localidades sem polos de saúde e/ou em isolamento geográfico.	Nº de circuitos monitorizados; Nº de utilizações; Nº Domicílios.	n.a. n.a.	5 3 012	n.a.	Concretizada
2	Bibliotecas Públicas de Arganil	Sala Infantil - Programas de promoção da leitura	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CMA		Crianças 0-11	N.º Ações Realizadas	n.a.	37	n.a.	Concretizada	
		Sala Jovem - Atividades culturais/pedagógicas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CMA		Jovens 12-18	N.º Ações Realizadas	n.a.	9	n.a.	Concretizada Devido à pandemia COVID-19 a Biblioteca esteve encerrada ao público durante algum tempo, depois dessa data o nº de utilizadores autorizados a frequentar a Sala Jovem de cada vez (2 Lugares), condicionou a realização das ações.	
		Creches - Pais e Filhos, Livros e Ternura	x	x	x	x	x				x	x	x	x	CMA	IPSS	Crianças [0-3 A]	N.º Ações Realizadas	n.a.	4	n.a.	Concretizada. Atividade retomada na Casa da Criança em Novembro.	
		Escolas pré-escolar e 1º CEB - SABE (Apoio técnico e atividades da promoção da leitura)	x	x	x	x	x				x	x	x	x	CMA	AEA	Crianças [6-10 A]	N.º Ações Realizadas	n.a.	632	n.a.	Concretizada	
		Voluntários da Leitura - Promoção da leitura	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	CMA		Comunidade em geral; Público jovem.	Nº Ações realizadas;	n.a.	11	100%	Concretizada
		A Leitura das Memórias			x	x		x	x						x	x	CMA	IPSS	Utentes de IPSS	N.º Ações Realizadas	n.a.	6	n.a.
3	Programa ABEM: Rede Solidária do Medicamento	Atendimento e/ou recepção de Municípes ou processos com enquadramento na Rede Solidária do Medicamento; Monitorização dos processos e articulação com entidades;	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Associação Dignitude Município de Arganil	Entidades Locais	Individuos e famílias Elegíveis	Nº cartões emitidos; Nº Beneficiários apoiados.	50 n.a.	50 121	100% n.a.	Concretizada	
		Emergência COVID-19	x	x	x	x										Associação Dignitude Município de Arganil	Associação Dignitude Município de Arganil	Doentes COVID-19 com carência económica	Nº de beneficiários COVID-19	n.a.	28	n.a.	Concretizada

**REDE SOCIAL DE ARGANIL**  
**Avaliação Plano de Ação do Ano 2021**

Ação	Atividade	Cronograma												Entidade Responsável	Entidades Envolvidas	Público Alvo	Avaliação de Resultados								
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				Indicadores	Previsto	Realizados	Grau de Concretização	Observações				
	Programa de Vacinação SNS local - Contra a Gripe															x	x	Associação Dignitude Município de Arganil	Associação Dignitude Município de Arganil	População com idade ≥ 65 anos, residentes no concelho	N.º de vacinas administradas	1000	310	31%	Concretizada
4	Igualdade de Género																	ADIBER	Câmaras Municipais de Arganil, Góis, Tábua e Oliveira Hospital e outros parceiros convidados	Indivíduos e famílias Entidades regionais e locais Comunidade em geral	Estrutura Supramunicipal criada	1	100%	100%	Concretizada
	Elaboração de uma Candidatura a um Plano Municipal para a Igualdade	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			CIM RC	CMA Outras entidades	Indivíduos e famílias Entidades regionais e locais Comunidade em geral	N.º Atividades N.º Participantes	n.a.	1 [reunião online] 3	n.a.	Concretizada. Candidatura Aprovada.
5	Projeto Arganil Solidária - Loja Social Arganil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			CMA	Parceiros do Projeto	Indivíduos/Famílias e Comunidade em Geral	N.º de Famílias; N.º de Voluntários;	n.a.	49 14	n.a.	Concretizada
6	Loja Social de Côja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			CSPC	Parceiros do Projeto	Indivíduos/Famílias e Comunidade em Geral	N.º de Famílias; N.º de produtos	n.a.	43 449	n.a.	Concretizada
7	Apoio alimentar de emergência a crianças e alunos no âmbito da COVID_19	Escola de Acolhimento de Pombeiro da Beira	x	x	x													CMA	AEA	Crianças e alunos	N.º de Almoços; N.º de Lanches.	n.a.	113 35	n.a.	Concretizada
		Escola de Acolhimento de Arganil	x	x	x													CMA	AEA	Crianças e alunos	N.º de Almoços; N.º de Lanches.	n.a.	723 659	n.a.	Concretizada
		Refeições Take Away	x	x	x													CMA	AEA	Crianças e alunos	N.º de Refeições.	n.a.	968	n.a.	Concretizada
		Cabazes alimentares																	CMA	AEA	Crianças e alunos	N.º de Cabazes.	n.a.	37	n.a.
8	Atividades Socialmente Úteis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			ISS.I.P. CMA SCMA	CLAS	Beneficiários de RSI	N.º beneficiários integrados; N.º entidades envolvidas.	n.a.	0	0%	Não concretizada. Comprometida devido à Pandemia COVID-19)	
9	Núcleo Local de Inserção de Arganil (NLI)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			ISS.I.P.	Parceiros do NLI	Beneficiários de RSI	N.º de Processos ativos de Beneficiários	n.a.	73 115	n.a.	Concretizada: Relatório discriminativo em anexo	

**REDE SOCIAL DE ARGANIL**  
**Avaliação Plano de Ação do Ano 2021**

Ação	Atividade	Cronograma												Entidade Responsável	Entidades Envolvidas	Público Alvo	Avaliação de Resultados								
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				Indicadores	Previsto	Realizados	Grau de Concretização	Observações				
10	Plano de Ação da CPCJ de Arganil	Ação n.º I - "Interlocação Primária" : Divulgação de informação no concelho de Arganil sobre os direitos e proteção de crianças e jovens em risco/perigo e as competências da CPCJ, junto de várias Entidades / Instituições/ Técnicos/Docentes /Alunos/Pais/ Auxiliares/ Comunidade em Geral;															CPCJ	AEA CMA Rádio Clube de Arganil	Comunidade em geral Crianças e Jovens Técnicos	Nº de Ações Nº de participantes	1 20	1 4	100% 20%	Parcialmente Concretizada. Alcance de mais de 5000 ouvintes	
	Ação n.º II- "A Missão da CPCJ" : Preparação de material para divulgação da CPCJ; Spots Publicitários; Folhetos Informativos; Facebook/Instagram	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				CPCJ	AEA CMA Rádio Clube de Arganil	Comunidade em geral Crianças e Jovens Técnicos	Nº de atividades previstas	4	4	100%	Concretizada	
	Ação n.º III " ZERO_PONTO_ZERO (0.0) - Festa Jovem": Organização de uma festa com os jovens. 100% COOL - Festa Jovem S/ Álcool 4ª Edição																	CPCJ	AEA	Alunos do ensino secundário/Jovens do AEA	Nº de Atividades Previstas Nº de Participantes	1 100	0	0%	Não Concretizada. Realização comprometida devido a pandemia COVID 19.
	Ação n.º IV – "Sensibilização sobre a Prevenção Rodoviária": Mais Vale Prevenir... - Sensibilização sobre a Prevenção Rodoviária																	CPCJ	Escola Segura GNR de Arganil AEA	Alunos 5º Ano Comunidade local	Nº de ações Nº de Participantes	2 50	0	0%	Não Concretizada. Realização comprometida devido a pandemia COVID 19.
	Ação n.º V "Mês de Prevenção dos Maus-Tratos na Infância": Mês de Prevenção dos Maus-Tratos - Campanha do "Laço Azul" - História do Laço Azul; Atividades com os Alunos sobre os Maus Tratos na Infância																	CPCJ	AEA Clube Arganil Fundação Bissaya Barreto	Crianças e Jovens Comunidade em Geral	Nº de ações Nº de participantes	1 300	7 300	700% 100%	Concretizada
	Ação n.º VI - 4º Encontro INTERCPCJ's da Beira Serra - 4º ENCONTRO Webinar																	CPCJ PampilhosaSerra e/ou CPCJ Góis	CPCJ's Arganil, Oliveira Hospital, Tábua, Góis, Pampilha Serra	Técnicos /Comunidade	Nº de ações Nº de participantes	1 50	0	0%	Não concretizada
	Ação n.º VII "Dia Europeu Contra o Abuso Sexual das Crianças" : Dia Europeu Contra o Abuso Sexual das Crianças - Campanha "Aqui ninguém toca "																	CPCJ	Passo a Passo CMA Clube Arganil	Crianças e Jovens Comunidade em Geral	Nº de ações Nº de participantes	1 100	6 79	600% 79%	Concretizada
	Ação n.º VIII "Convenção dos Direitos das Crianças": Convenção dos Direitos das Crianças - "Estendal dos Direitos"																	CPCJ	AEA CATL's (Cáritas/CSPS/CSPC/SCMA CMA F. Bissaya Barreto	Comunidade Educativa Comunidade em Geral	Nº de ações Nº de participantes	1 100	9 463	900% 463%	Concretizada
	Ação n.º IX " Projeto Adélia - Plano Local de Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens de Arganil: Projeto Adélia - Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens de Arganil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				CPCJ	Entidades locais	Comunidade em Geral Entidades locais	Nº de reuniões	6	9	150%	Concretizada
11	Juventude	Férias de Páscoa, Verão e Natal - Atividades da Cinema, Férias Desportivas, Programas OTL.																CMA	Juntas e Uniões de Freguesia CLDS 4G	Crianças e Jovens, com idades compreendidas entre os [12-18 A].	Nº de participantes	n.a.	45	n.a.	Concretizada
	Atividades lúdicas e desportivas promotoras da integração social dos jovens																	CMA	JF/UF	Jovens 10-18 anos	Nº de Participantes	0	0	0%	Não concretizada

**REDE SOCIAL DE ARGANIL**  
**Avaliação Plano de Ação do Ano 2021**

Ação	Atividade	Cronograma												Entidade Responsável	Entidades Envolvidas	Público Alvo	Avaliação de Resultados									
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				Indicadores	Previsto	Realizados	Grau de Concretização	Observações					
	Conselho Municipal da Juventude	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CMA	Associações, Entidades locais e regionais	Jovens e entidades locais	Nº de reuniões	4	1	25%	Concretizada					
12	Piscina Municipal (Ação Não prevista)	Hidro Sénior e AquaGym (Envelhecimento Ativo)	x			x	x	x	x					x	x	x	CMA	Comunidade Sénior Arganilense e concelhos vizinhos	Utentes Séniores EMNArganil	Nº Ações realizadas;	n.a.	1378	n.a.	Concretizada		
		APPACDM													x	x	x	CMA	APPACDM	Utentes APPACDM	Nº Ações realizadas;	n.a.	113	n.a.	Concretizada	
	Piscina Municipal (Ação Não prevista)	Ensino da Natação nas Escolas															x	x	CMA	Agrupamento de Escolas de Arganil e Casa da Criança	Alunos a partir dos JI até 12º ano	Nº Ações realizadas;	n.a.	601	n.a.	Concretizada
		Ensino da Natação nas Escolas																	CMA	Agrupamento de Escolas de Góis	Alunos do 1º CEB	Nº Ações realizadas;	n.a.	0	n.a.	Não Concretizada
		Torneios de Natação (Circuito Municipal de Escolas de Natação, Torneios de Natação de Arganil, 1º Mergulho, Festival de Natação de Arganil, Torneios de Natação do Desporto Escolar)																		CMA	Escolas/Clubes de Natação	Nadadores das Escolas/Clubes de Natação	Nº Ações realizadas;	n.a.	0	n.a.
Dias Temáticos (Dia dos Namorados, Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia da Criança, Dia dos Irmãos, Dia da Mulher, Aniversário da Piscina, Semana da Atividade Física, Semana Europeia do Desporto, Halloween, Happy Christmas, Welcome Hollidays, etc)	x			x	x	x	x						x	x	x	x	CMA	Comunidade Arganilense e concelhos vizinhos	Utentes de IPSS	Nº Ações realizadas;	n.a.	6	n.a.	Concretizada		
13	CAFAP Beira Serra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Associação Passo a Passo	Parceiros	Famílias com crianças e jovens (0-18 anos)	Nº famílias acompanhadas; Nº de crianças e jovens acompanhadas Nº de visitas domiciliárias; Nº de entrevistas psicossociais.	n.a.	81 138 282 2089	n.a.	Concretizada					
14	Alimentar + em Arganil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Associação Passo a Passo	CMAI ACES-PIN AEA Intermarché de Arganil	Famílias em situação de carência económica	Nº de refeições Nº de Famílias apoiadas Nº de produtos	n.a.	0 45 2012	n.a.	Concretizada: A valência 'Apoio Escolar' encontrou-se suspensa devido à situação pandémica vivenciada [COVID 19]					
15	Nascer + em Arganil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Associação Passo a Passo	Parceiros do Projeto	Famílias em situação de carência económica	Nº famílias Nº de Crianças apoiadas	n.a.	7 7	n.a.	Concretizada					
16	Sistema da Informação	Atualização de indicadores concelhios	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CMA	CLAS	Entidades e Comunidade em geral	Nº de atualizações	n.a.	1	n.a.	Concretizada					
		Avaliação do Plano de Desenvolvimento Social	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NE	CLAS CMA	Comunidade em Geral	Nº de Reuniões	n.a.	0	n.a.	Não concretizada					

**REDE SOCIAL DE ARGANIL**  
**Avaliação Plano de Ação do Ano 2021**

Ação	Atividade	Cronograma												Entidade Responsável	Entidades Envolvidas	Público Alvo	Avaliação de Resultados					
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				Indicadores	Previsto	Realizados	Grau de Concretização	Observações	
	Circulação/Divulgação de informação;	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CMA	CLAS	Parceiros CLAS;	Nº Informações divulgadas	n.a.	61	n.a.	Concretizada	
17	<b>PO APMC</b>	Apoio na distribuição de géneros alimentares a pessoas com carência económica e seu acompanhamento												SCMA	Segurança Social e Misericórdias	IPSS	Indivíduos com carência económica	Nº de famílias Nº elementos agr. Familiar	n.a.	91 182	n.a.	Concretizada
18	<b>Cantina Social</b>	Fornecimento de refeições a pessoas e famílias economicamente desfavorecidas												SCMA	Segurança Social e Misericórdias	IPSS	Indivíduos com carência económica	N.º Refeições Protocoladas	n.a.	24 (refeições protocoladas) 8760 (refeições disponibilizadas).	n.a.	Concretizada
19	<b>Reforço Alimentar</b>	Entrega de refeições motivada pelo aumento da interrupção letiva do Natal e prorrogações subsequentes, no âmbito da pandemia.												CMA	Escola de Acolhimento Pombeiro da Beira	Alunos da Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo de Escolaridade	Nº de Almoços Nº de Lanches	n.a.	113 35	n.a.	Concretizada	
															Escola de Acolhimento Arganil	Alunos da Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo de Escolaridade	Nº de Almoços Nº de Lanches Nº Refeições Takeaway	n.a.	723 659 968	n.a.		
<b>EIXO II - INCLUSÃO ATIVA E EMPREGO</b>																						
20	<b>Gabinete de Apoio ao Emigrante</b>	Apoio no âmbito das competências instituídas;												CMA	CLAS	Municípios que tenham emigrado e estejam em vias de regresso ou tenham regressado do estrangeiro.	Nº de Processos	n.a.	5	n.a.	Concretizada	
21	<b>Plano Municipal para a Integração de Migrantes</b>	Execução do Plano Municipal de Integração de Migrantes (2020-2022)												CMA ACM	Parceiros do projeto	Cidadãos Nacionais de Países Terceiros	Nº de Planos executados	1	1	100%	Concretizada	
		CLAIM de Arganil	Atendimento a cidadãos migrantes												CMA	ACM	Cidadãos migrantes	Nº atendimentos	n.a.	158	n.a.	Concretizada
			Realização de Ações de informação												CMA - CLAIM ACM	Parceiros do projeto CLDS 4G	Cidadãos EU e Cidadãos NPT	Nº de sessões Nº participantes	n.a.	0%	n.a.	Não concretizada
22	<b>Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC)</b>	Informação sobre candidaturas DLBC Programa de Apoio ao Investimento.												ADIBER	CMA Parceiros da Beira Serra	Micro Empresas Desempregados Jovens à procura do 1º emprego.	Nº de candidaturas entradas; Nº de candidaturas aprovadas; Nº de divulgações.	n.a.	13 10 2	n.a.	Concretizada	
23	<b>Grupo Etnográfico das Modas de Roda</b>	Recriação de uma cultura popular de música e dança desaparecida desde os anos 80 e que era usual nas festas populares da aldeia.												SCM VCA	CLAS	Maioritariamente pessoas com faixa etária superior a 65 anos	Nº de Espetáculos públicos; Nº de Registos fotográficos.	n.a.	0	n.s.	Não concretizada. Devido às restrições associadas à pandemia Covid 19.	
24	<b>Produtos da Santa</b>	Confeção de produtos gastronómicos, ligados à culinária de Vila Cova e relacionados com pastelaria e doçaria												SCM VCA CLDS 4G	CLAS	População em geral	Nº de atividades de divulgação dos produtos[comotas de frutos variados e bolo secos].	n.a.	3	n.a.	Concretizada. Participação nas atividades dinamizadas pelo Clube de Produtores do Concelho de Arganil (Cabazes de Natal, Mercado de Natal e atividade nos Cepos).	



**REDE SOCIAL DE ARGANIL**  
**Avaliação Plano de Ação do Ano 2021**

Ação	Atividade	Cronograma												Entidade Responsável	Entidades Envolvidas	Público Alvo	Avaliação de Resultados								
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				Indicadores	Previsto	Realizados	Grau de Concretização	Observações				
<b>EIXO III - ENVELHECIMENTO ATIVO E COMBATE À SOLIDÃO</b>																									
25	<b>Programa de Atividade Física para Idosos</b>	Atividade Física para Idosos (programa online)	x	x	x	x	x	x										CMA	IPSS do concelho de Arganil	Idosos, com idades, a partir dos 65 anos, das IPSS aderentes	Nº Entidades participantes Nº de participantes	12 n.a.	5 84	42% n.a.	Parcialmente Concretizada
26	<b>Segurança + Senior</b>	Ação de sensibilização no âmbito da Segurança Visitas regulares aos idosos que residem sozinhos ou isolados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			GNR	IPSS CLAS CLDS 4G CMA	Idosos em isolamento	Nº de Sessões N.º Participantes Sessões Nº visitas N.º de aldeias visitadas	n.a.	5 55 1034 57	n.a.	Concretizada
		Atualização dos dados Censos Sénior	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						Nº atualizações	n.a.	18	n.a.	
27	<b>DECO</b>	Apoio jurídico ao consumidor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			CMA DECO	CLAS	Consumidores	Nº de atendimentos Nº de ações sensibilização	n.a.	35 1sessão digital	n.a.	Concretizada	
28	<b>Mês Sénior 2021</b>	"Seniores em Movimento XII"												x			CMA	CLAS	Seniores	Nº de ações	1	0	0%	Não Concretizada, dadas as contingências inerentes à pandemia COVID-19	
		Outras a designar																CMA	CLAS	Seniores	Nº de ações	n.a.	0		n.a.
28	<b>Capacitação dos Profissionais</b>	Realização de uma formação online, sobre Gestão de Stress e Sobrecarga dos Cuidadores/Colaboradores,		x	x													CMA	ANGES	Técnicos e colaboradores de IPSS, Misericórdias, Serviços desconcentrados da Administração Pública, GNR e entidades com competência em Infância e Juventude	Nº de ações	1	2	200%	Concretizada